

## 验收申请

国有资产管理处：


后勤管理处根据学工部申请，于 2019 年 6 月 25 日递交了

验收申请。经学工部、国资处等部门审核，按照目前的情况拟请

中标单位（成都量子布艺有限公司）于 2019 年 7 月 19 日通过样品质量后验收。于 2019 年 6 月 25 日完成设备验收、安装调试和交付工作。合同 227 项，数量 50 项。

2019 年 7 月 7 日，后勤管理处根据学工部、成都量子布艺有限公司对我校验收结果沟通，现设备验收已按照合同约定完成。验收数量 227 项，余 7 项未验收。

后勤管理处根据《采购与供应链管理办发》批准国有资产管理处对此项目组织验收。



何青荣